

## A. ACTIVITĂȚI ÎNTREPRINSE DE SECRETARIATUL GENERAL

1. Inițierea de către Ministerul Apărării Naționale, prin Secretariatul general, a Memorandumului cu tema: *Aprobarea transmiterii de către Guvern prin Secretariatul General al Guvernului a unei cereri către Consiliul Local al orașului Bușteni privind emiterea unei hotărâri ce are ca obiect trecerea imobilului „Monumentul eroilor – Cruce”, de pe Masivul Caraiman, din domeniul public al orașului Bușteni, județul Prahova, în domeniul public al statului, în vederea dării în administrare Ministerului Apărării Naționale.*
2. Aprobarea de către Guvernul României a Memorandumului în ședința din data de 18.02.2016.
3. Emiterea *Hotărârii Consiliului Local al orașului Bușteni nr. 54 din 26.02.2016* prin care s-a transmis imobilul *Crucea comemorativă a eroilor români din Primul Război Mondial* din domeniul public al orașului Bușteni și din administrarea Consiliului Local al orașului Bușteni, în domeniul public al statului și în administrarea Ministerului Apărării Naționale.
4. Identificarea de către Secretariatul general a oportunității obținerii de finanțare europeană prin *Programul Operațional Regional 2014-2020, Axa prioritară 5, Prioritatea de investiții 5.1 – Conservarea, protejarea, promovarea și dezvoltarea patrimoniului natural și cultural.*
5. Emiterea *Ordinului ministrului apărării naționale nr. M 78/2016 pentru împuternicirea secretarului general pentru semnarea unor documente aferente propunerii de proiect.*
6. Elaborarea *Dispoziției secretarului general nr. SG 1/2016 privind constituirea și funcționarea grupului de lucru pentru asigurarea condițiilor de finanțare din instrumente structurale a proiectului de investiție imobiliară, în baza hotărârii ministrului apărării naționale pe raportul secretarului general nr. SG 2809 din 26.04.2016.*
7. Elaborarea documentației de avizare a lucrărilor de intervenție (DALI), obținerea avizelor de mediu și a celui de la Ministerul Culturii și Identității Naționale (MCIN).
8. Depunerea, în data de 24.08.2016 la Agenția pentru Dezvoltare Regională Sud Muntenia (ADRSM), a *Cererii de finanțare a proiectului*, cu valoarea totală de 19 milioane lei.
9. Pe parcursul etapei de verificare a conformității administrative și eligibilității cererii de finanțare, Secretariatul general al MApN a răspuns la solicitările de clarificări ale Agenției pentru Dezvoltare Regională Sud Muntenia.
10. ADRSM a respins, inițial, cererea de finanțare pe motiv că nu a fost prezentată Hotărârea de Guvern de aprobare a indicatorilor tehnico-economici.
11. A fost depusă contestație, iar, prin scrisoarea nr. 97233 din 21.10.2016, ADRSM a decis admiterea contestației formulată de Secretariatul general al MApN. Potrivit prevederilor art. 42 alin. (1) din Legea nr. 500/2002 privind finanțele publice, nu era necesară o astfel de hotărâre de guvern, aprobarea indicatorilor tehnico-financiari făcându-se la nivelul ministerului.

12. S-a realizat includerea monumentului ca inițiativă strategică în *Planul sectorial al Ministerului Apărării Naționale pentru anul 2016* și înscrierea acestuia în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului prin *Hotărârea Guvernului nr. 482/2016*.
13. Pentru asigurarea conformității și calității corespunzătoare a proiectului de restaurare a monumentului, Ministerul Apărării Naționale, prin Secretariatul general, a încheiat în data de 27.10.2016 un protocol de colaborare cu Institutul Național al Patrimoniului, iar în data de 20.04.2017/02.05.2017 a fost încheiat Actul adițional nr. 1 la protocol prin care se completează punctul B. subpunctul 2. Analize fizico-chimice și încercări de rezistență a materialelor.
14. În scopul implementării prevederilor protocolului, secretarul general a emis *Dispoziția nr. SG 1/2017 privind constituirea și funcționarea grupului de lucru pentru realizarea Planului expoziției și Dispoziția nr. SG 2/2017 privind constituirea și funcționarea grupului de lucru pentru realizarea Monografiei monumentului „Crucea comemorativă a eroilor români din Primul Război Mondial” și a Hărții cu direcțiile de atac și apărare din campaniile purtate în anii 1916 și 1918*.

## **B. ACTIVITĂȚI PENTRU REALIZAREA PROIECTULUI:**

### **Executate:**

A.VII.1. Elaborarea documentației tehnice în faza DTAC și realizarea de studii suplimentare conform Avizului din partea MCIN și solicitărilor din partea INP:

- Documentația tehnică faza DTAC a fost elaborată și finalizată.
- În cadrul subactivităților privind studiile suplimentare au fost realizate:
  - Relevee detaliate, corespunzătoare patologiei normale a pietrei naturale și artificiale (incl. beton), conform Metodologiei de restaurare a componentelor artistice MC / I-A / 2000 și Glosarului ICOMOS privind tipologia de deteriorare a pietrei (ICOMOS Glossary of Stone Deterioration Patterns) și a celei uzuale a metalului și releveul fotografic.
  - A fost stabilită metodologia de tratament și identificarea, localizarea și cuantificarea măsurilor de intervenție necesare pentru conservarea și restaurarea componentelor monumentului.
  - A fost realizat Planul de interpretare și prezentare care va sta la baza proiectului de expoziție și va trasa liniile directe ale tuturor activităților și componentelor referitoare la interpretare și prezentare (ex. semnalizare, indicatoare, promovare media etc.). În acest sens, a fost încheiat un acord între MApN și INP cu privire la asumarea acestuia.

A.VII.2. Solicitarea și obținerea Autorizației de Construire în baza tuturor avizelor/acordurilor obținute:

- A fost obținut avizul MCIN pentru DTAC în data de 22.02.2017, sub numărul 17/M/2017.

**B. În derulare:**

A.VII.3. Întocmirea și finalizarea documentației tehnice, în faza DTOE, Proiect Tehnic (PT) și Detalii de Execuție (DE) inclusiv obținerea avizelor de specialitate de la comisiile MCIN și alte organisme abilitate conform legii;

A.VII.4. Analize fizico-chimice și încercări de rezistență a materialelor, cu următoarele studii/teste:

- determinarea rezistenței la tracțiune a oțelului prin metode nedistructive (duritatea Leeb prin analiza spectrometrică în situ);
- determinarea defectelor specifice stării de oboseală/fisurare prin analiza microscopică și cu pulberi magnetice/substanța specifică aplicată în situ;
- determinarea gradului de afectare a structurii metalice prin fenomenul de ruginire, în zonele specifice.

**În perspectivă:**

***A.VIII. Elaborarea documentațiilor de atribuire, organizarea și derularea procedurilor de achiziție și monitorizarea implementării contractelor.***

A.VIII.1. Elaborarea documentelor de achiziție, organizarea și derularea procedurilor de achiziție pentru studii și cercetări suplimentare necesare definitivării PT.

A.VIII.2. Elaborarea documentelor de achiziție, organizarea și derularea procedurilor de achiziție pentru consultanță în achiziții publice și atribuirea contractului.

A.VIII.3. Elaborarea documentației de atribuire a contractului de lucrări de restaurare, reabilitare și conservare a Crucii Caraiman și de amenajare a spațiului expozițional din cadrul acestuia, organizarea și derularea procedurii de achiziție și atribuirea contractului.

A.VIII.4. Elaborarea documentelor de achiziție, organizarea și derularea procedurilor de achiziție pentru servicii de asistență tehnică din partea dirigintelui de șantier și atribuirea contractului.

A.VIII.5. Elaborarea documentelor de achiziție, organizarea și derularea procedurilor de achiziție pentru servicii de digitizare a Crucii Caraiman și atribuirea contractului.

A.VIII.6. Elaborarea documentelor de achiziție, organizarea și derularea procedurilor de achiziție pentru servicii și materiale de promovare și informare și atribuirea contractului.

A.VIII.7. Elaborarea documentelor de achiziție, organizarea și derularea procedurilor de achiziție pentru servicii de audit financiar extern și atribuirea contractului.

A.VIII.8. Monitorizarea derulării contractelor de achiziție încheiate în cadrul proiectului.

***A.IX. Lucrări de restaurare, reabilitare, conservare și amenajare spațiu expozițional.***

A.IX.1. Actualizare documente și metodologii de implementare a contractului de execuție (cu participare beneficiar, INP, constructor, proiectant, diriginte de șantier).

- A.IX.2. Organizarea șantierului.
- A.IX.3. Lucrări de construcții: decopertare, dezafectare.
- A.IX.4. Lucrări de construcții: infrastructură, suprastructură.
- A.IX.5. Lucrări de construcții: instalații, amenajări interioare, sistematizare teren.
- A.IX.6. Lucrări de conservare lucrare pe timp friguros.
- A.IX.7. Instalare și montaj echipamente.
- A.IX.8. Solicitare și obținere autorizații de funcționare.
- A.IX.9. Reconstruirea și actualizarea cărții tehnice a construcției.
- A.IX.10. Darea în folosință.
- A.IX.11. Prestarea serviciilor de asistență tehnică din partea dirigintelui de șantier.
- A.IX.12. Acceptarea situațiilor de lucrări și plata taxelor și comisioanelor aferente conform reglementărilor legale în vigoare.

***A.X. Promovarea monumentului, inclusiv informare și publicitate.***

- A.X.1. Realizarea Planului de comunicare integrat al proiectului.
- A.X.2. Realizarea și actualizarea unei pagini web și a unei pagini de facebook a proiectului.
- A.X.3. Digitizarea monumentului.
- A.X.4. Publicarea a minim 4 comunicate de presă care să prezinte publicului larg informații despre progresul și rezultatele proiectului și a unui anunț de presă la închiderea proiectului.
- A.X.5. Publicare a minim un articol pe un site de informații turistice sau într-o revistă de promovare a obiectivelor turistice.
- A.X.6. Realizarea și montarea panoului temporar și a celui permanent la locația proiectului, conform cerințelor manualului de identitate POR.
- A.X.7. Realizarea de stickere/autocolante (window stickers) pentru ferestre pentru promovarea monumentului (minim 3000 de stickere) și distribuirea acestora.
- A.X.8. Încheierea a minim 5 acorduri de colaborare cu actori relevanți în domeniul promovării și conștientizării asupra importanței monumentului și implicarea actorilor relevanți în activități comune.
- A.X.9. Organizarea unui concert care să ofere experiențe autentice, precum un concert de fanfară militară susținut pe platoul din fața monumentului sau un concert organizat de artiști români consacrați.
- A.X.10. Organizarea unui concurs de fotografie a monumentului cu jurizare deschisă (online).
- A.X.11. Organizarea de evenimente, parte din Programul Național dedicat aniversării a 100 de ani de la Marea Unire și 100 de ani de la sfârșitul Primului Război Mondial.
- A.X.12. Organizarea unui eveniment de iluminare specială a monumentului cu ocazia unei Sărbători Naționale sau locale, combinat cu evenimente artistice.
- A.X.13. Organizarea unei competiții de elaborare de planuri de marketing/promovare a monumentului pe termen mediu și lung, la care vor participa studenți ai facultăților de turism, istorie, marketing sau specializări similare.
- A.X.14. Elaborarea unei strategii de promovare pe termen mediu și lung.
- A.X.15. Derularea unei campanii în școli și licee privind simbolistica monumentului istoric, a gravității fenomenului de vandalism asupra obiectivelor cultural-istorice, a importanței

protecției mediului.

A.X.16. Organizarea unei conferințe de informare privind rezultatele proiectului ce va fi organizată după finalizarea lucrărilor și darea în folosință a obiectivului de investiții.

A.X.17. Realizarea și difuzarea unui reportaj sau a unui documentar audio-video de promovare a monumentului și proiectului, care să prezinte istoria monumentului, etapele importante din construcția și restaurarea acestuia.

#### ***A.XI. Managementul proiectului.***

A.XI.1. Finalizarea contractului de finanțare.

A.XI.2. Monitorizarea și controlul derulării contractului de finanțare.

A.XI.3. Întocmirea cererilor de rambursare și a rapoartelor de progres aferente proiectului.

A.XI.4. Monitorizarea, controlul și evaluarea indicatorilor.

A.XI.5. Întocmirea cererii de rambursare finală.

#### ***A.XII. Auditarea proiectului.***